



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

OBRAS PARALISADAS JUNHO 2026

Nº Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
054/2025-Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES – MT. Remanescentes do Contrato de Repasse nº 893645/2019.	Contrato rescindido Consensualmente	A empresa contratada e fatores atribuíveis à Administração Municipal.	24/06/2026	Será feito um novo processo licitatório no segundo semestre de 2026.	Não se aplica