



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

OBRAS PARALISADAS ABRIL- 2025

Nº Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
030/2025- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSi, na Av. Getúlio Vargas, s/nº, Bairro Jd. Celeste, Cáceres-MT.	Considerando ausência do projeto elétrico definitivo impede a continuidade segura e legal da execução da obra, podendo acarretar retrabalho, não conformidades técnicas e riscos à segurança, especialmente por se tratar de uma instalação em altura e sobre estrutura existente. Fica decidido paralisar a obra de construção do CAPSI, para fim de garantir que o processo seja conduzido seguindo os procedimentos legais e regulamentares adequados, evitando qualquer prejuízo ao interesse público e assegurando que todas as partes envolvidas tenham seus direitos respeitados.		29/04/2025	Não há previsão.	Não se aplica.