



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

OBRAS PARALISADAS DEZEMBRO- 2025

Nº Contrato/Objeto	Motivo da Interrupção	Responsável pela Inexecução Contratual	Data da Paralisação	Previsão do Reinício da Obra	Paralisada por Decisão Judicial
294/2023-Pavimentação, Drenagem, Sinalização e calçada com acessibilidade, em diversas ruas do município de Cáceres-MT, localizadas nos Bairros Vila Irene, Cavanhada I, Cavanhada II, Cavanhada III, Massa Barro, Santa Isabel, Marajoara, Vila Mariana, Santa Cruz, Guanabara, Residencial Tia Ainda e Santos Dumont, localizados na zona urbana do município de Cáceres – MT	A execução da obra foi paralisada devido ao fato de a empresa contratada estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, visando eventual rescisão contratual.	IDEAL CONSTRUTORA LTDA	28/11/2025	O referido contrato foi encerrado em 13/03/2026. Atualmente, estão sendo atualizadas as planilhas orçamentárias para abertura de um novo processo licitatório. Portanto, não há uma data definida no momento, tendo em vista que o andamento depende da aprovação do projeto junto à SUDECO.	Não se aplica.